













	Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1		 Planning	7 days	10/1/20 8:00 AM	10/9/20 5:00 PM		
2		Scenario	2 days	10/1/20 8:00 AM	10/2/20 5:00 PM		
3		Mockup	2 days	10/5/20 8:00 AM	10/6/20 5:00 PM	2	
4		SRS	3 days	10/7/20 8:00 AM	10/9/20 5:00 PM	3	
5		 Preliminary Education	5 days	10/12/20 8:00 AM	10/16/20 5:00 PM		
6		Learn Python	2 days	10/12/20 8:00 AM	10/13/20 5:00 PM		
7		Learn Django	1 day	10/14/20 8:00 AM	10/14/20 5:00 PM	6	
8		Learn Docker	2 days	10/15/20 8:00 AM	10/16/20 5:00 PM	7	
9		 Checkpoint I	39 days	10/19/20 8:00 AM	12/10/20 5:00 PM		
10		Init Django Project	2 days	10/19/20 8:00 AM	10/20/20 5:00 PM		
11		Add Authentication System	4 days	10/21/20 8:00 AM	10/26/20 5:00 PM	10	
12		Dockerize System	7 days	10/27/20 8:00 AM	11/4/20 5:00 PM	11	
13		CI/CD Set Up	15 days	11/5/20 8:00 AM	11/25/20 5:00 PM	12	
14		Setup DB	5 days	11/26/20 8:00 AM	12/2/20 5:00 PM	13	
15		Reddit API configuration	3 days	12/3/20 8:00 AM	12/7/20 5:00 PM	14	
16		DB Structure	3 days	12/8/20 8:00 AM	12/10/20 5:00 PM	15	
17		 Checkpoint II	15 days	12/7/20 8:00 AM	12/25/20 5:00 PM		
18		Scraper App	2 days	12/7/20 8:00 AM	12/8/20 5:00 PM		
19		Scraper Data Models	4 days	12/9/20 8:00 AM	12/14/20 5:00 PM	18	
20		Django Q Scheduler	3 days	12/15/20 8:00 AM	12/17/20 5:00 PM	19	
21		Analyser App	2 days	12/18/20 8:00 AM	12/21/20 5:00 PM	20	
22		Analyse Data Models	4 days	12/22/20 8:00 AM	12/25/20 5:00 PM	21	
23		 Checkpoint III	14 days	12/28/20 8:00 AM	1/14/21 5:00 PM		
24		Frontend UI	4 days	12/28/20 8:00 AM	12/31/20 5:00 PM		
25		Visualisation	6 days	1/1/21 8:00 AM	1/8/21 5:00 PM	24	
26		Filtering	2 days	1/11/21 8:00 AM	1/12/21 5:00 PM	25	
27		Frontend UX	2 days	1/13/21 8:00 AM	1/14/21 5:00 PM	26	
28		 Deployment	4 days	1/15/21 8:00 AM	1/20/21 5:00 PM		
29		Deployment	2 days	1/15/21 8:00 AM	1/18/21 5:00 PM		
30		Testing	2 days	1/19/21 8:00 AM	1/20/21 5:00 PM	29	





	14 Feb 21	7 Feb 21	
1	W	T	F
	S	S	
	M	T	
	W	T	
	F		
	S	S	
	M	T	
	W	T	
	F		